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Anlage 1 zum Generalplanervertrag

a)

1.

Leistungskatalog Generalplanerleistungen

Organisation

Erstellen und Fortschreiben eines Organisationshandbuches mit Darstellung der Aufgaben-
und Kompetenzverteilung zwischen Auftraggeber (AG), Generalplaner (GP) und dessen
Fachplanern sowie sonstigen, vom Generalplaner vorgeschlagenen und vom Auftraggeber
beauftragten eingesetzten Beteiligten. Zu koordinieren sind alle Auftragnehmer, welche
durch das STWNO beauftragt werden.
Auswahl, Benennung und Zusammenstellung der vom GP eingesetzten Fachplaner. Zu-
sammensetzung des Projekt-und Planungsteams sowie Schnittstellendefinition fur alle we-
sentlichen Planungsbereiche.
Entwickeln, Erstellen, Festlegen, Anpassen und Fortschreiben eines Zeitplanes als Termin-
rahmen fiir die Generalplanung mit Erlduterungsbericht fir die einzelnen Fachplanerleis-
tungen sowie der Leistungen der anderen an der Planung Beteiligten (Planung der Pla-
nung)
Vorbereitung, Gestaltung, Verhandlung, Abschluss und Abwicklung der Subplanervertrage
Benennung eines Sicherheits- und Gesundheitskoordinators nach der Baustellenverord-
nung
Wahrnehmen der zentralen Projektanlaufstelle (Organisation und Abarbeitung von Ent-
scheidungs- und MaRnahmenkatalogen)
Mitwirkung bei der Beschaffung standortrelevanter Unterlagen.
Abklarung planungsrechtlicher Randbedingungen:

a. Fuhren eines Organisationshandbuches

b. Fdhren einer aktuellen Dokumentation des Planungsstandes

c. Schnittstellenmanagement bei Behinderungen

d. EDV-DAD Vorgaben fur die Projektbeteiligten (Systemvorgaben, Datenpool)

Beratungsleistungen

1. Unterstitzung des AG bei der Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, der Ausfih-
rung, der Ausfiihrungsalternativen, der haustechnischen und konstruktiven Systeme,
insbesondere Uberpriifen der Wirtschaftlichkeit der gewahlten Lésungen einschlieRlich
Vergleich der Kosten und der Kostenauswertungen.

2. Beraten des AG bei der Erstellung und Formulierung des Bauprogramms und der Aus-
fuhrungsstandards.

Berichtswesen/EDV-Dokumentation/Sonstige Dokumentation

-_—

Festlegung eines Berichts- und Dokumentationssystems

2. Laufende Information des AG Uber Stand und Umfang der Leistungen und des Pla-
nungsprozesses durch regelmafige Berichterstattung in den Jour Fix-Besprechungen
mit dem Bauherrn und den darlber erstellten Protokollen. Ggf. Einberufung einer Kiri-
senbesprechung mit dem AG bei Leistungsstérungen und Terminverzégerungen und
Erstellen eines Krisenberichts inklusive der gemeinsam mit dem AG beschlossenen
MafRnahmen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Besondere Berichterstattung in Auftraggeber- oder sonstigen Gremien.

Organisation und Teilnahme an allen notwendigen Projekt-, Koordinations-, Planungs-
oder Ablaufbesprechungen einschlielRlich Dokumentation der wesentlichen Ergebnisse
Dokumentation der Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit des Projektes unter besonderer Bertick-
sichtigung aller einschlagigen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften.

Dokumentation der Planungsergebnisse in den jeweils vom GP festgelegten terminre-
levanten Planungs- und Leistungsabschnitten.

Kontrolle und Uberpriifen der Angebote der bauausfiihrenden Unternehmen.
Gewerkeweise Zusammenfassung der Ausschreibungsunterlagen in Bezug auf Beson-
derheiten des Objektes oder unter Berlicksichtigung der besonderen Auftraggeberbe-
lange.

Vorbereitung und Mitwirkung an sowie Dokumentation der Vertragsverhandlungen mit
den ausfiihrenden Unternehmern und sonstigen Projektbeteiligten.

Zusammenstellung aller Vertragsunterlagen und Vertragsanlagen zu Auftrags-LV be-
treffend die vom AG eingesetzten Projekt- Planungs- und Ausflihrungsbeteiligten.
Erfassung, Prifung und Bewertung sowie Dokumentation des projektrelevanten Schrift-
verkehrs gegenliber den Fachplanern, den Projektbeteiligten (einschliellich Sonder-
fachleuten des AG und gegenuber Dritten. (Behérden etc.)

Prifung und Auswertung der Protokolle von Projekt- und Baubesprechungen auf tech-
nisch relevante Anordnungen und Aussagen.

Besondere Dokumentation der Uberwachung des Baufortschrittes. (detailliertes Bauta-
gebuch Uber die durchgefiihrten Bauleistungen und die erbrachten Uberwachungsleis-
tungen)

Projektabschluss mit Zusammenfassung und Dokumentation aller Unterlagen und Da-
ten des Projekts.

Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellung und rechnerischen
Ergebnisse des Objekts.

d) Koordination/Steuerung

1.

10.

Zeitliche Koordinierung aller beim Generalplaner zusammengefassten Fachplanungen
durch Aufstellen, Abstimmen, Anpassen, Fortschreiben und Uberwachen von Termin-,
Steuerungs- und Detailablaufplanen der Planung.

Fachlich-inhaltliche Koordination und Uberpriifung aller Planerleistungen und Pla-
nungsergebnisse zur Herbeiflihrung einer koordinierten Planlieferung und vollstandigen
Leistungserfiillung aller der vom GP eingesetzten Fachplaner und Baubeteiligten.
Mitwirkung an Einfihrungsgesprachen mit ausfiihrenden Firmen zur Erlauterung der
Organisationsstruktur, zur Erlauterung und Ubergabe der Planungsunterlagen, zum
Terminablauf und zu sonstigen Fragestellungen einschliefdlich Dokumentation der Er-
gebnisse.

Mitwirkung bei der Koordinierung und Kontrolle der Bearbeitung von Finanzierungs-,
Foérderungs- und Genehmigungsverfahren.

Koordinierung und Kontrolle von behdrdlichen Abnahmen einschliefdlich Zusammenstel-
len und Beurteilen von Unterlagen fir besondere Prufverfahren, z. B. fir eine Zustim-
mung im Einzelfall

Kostenzusammenstellung und Uberprifung der Plausibilitat bei den von den Fachpla-
nern vorgelegten Kostenschatzungen und Kostenberechnungen in Bezug auf die Kos-
tenverfolgung der mit dem AG abgestimmten Kostenobergrenze des Projekts.
Inverzugsetzung der Fachplaner bei Terminlberschreitung fur den AG bei weiteren
notwendigen MafRnahmen (Klindigung etc.)

Mitwirkung bei der Inverzugsetzung der bauausfiihrenden Firmen fir den AG bei weite-
ren notwendigen MalRnahmen (Kindigung etc.).

Prifen und Freigeben von Rechnungen der vom GP eingesetzten Fachplaner und am
Bau fachlich Beteiligte.
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e) Vertragsmanagement

1.

f)

Verhandeln, Abstimmung und Abschluss der Vertrage mit den Fachplanern, einschlief3lich
Beschreibung der Leistungsinhalte sowie Gestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen
und vertragsrechtlichen Besonderheiten:

a. Grundlage der Vertrage sind die in der HOAI im Teil 3 Objektplanung Abschnitt 2
Freianlagen und im Teil 4 Fachplanung Abschnitt 1 Tragwerksplanung und Fach-
planung Abschnitt 2 Technische Ausrustung festgelegten Grundleistungen, Beson-
deren Leistungen und die dazugehorigen Leistungsbilder.

b. Die vom GP eingesetzten Fachplaner haben ihre Leistungen so zu erbringen, dass
die Termine, die im Generalplanervertrag genannt werden eingehalten werden koén-
nen.

c. Die vom GP eingesetzten Fachplaner haben ihre Leistungen so zu erbringen, dass
die Baukosten der BaumalRnahme den Betrag von 4,5 Millionen € brutto nicht Gber-
schreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 700 nach
DIN 276-1:2008-12 (jeweils einschlieBlich Umsatzsteuer). Der GP hat die Leistun-
gen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird, soweit diese
Leistungen und Umstande in seinem Verantwortungsbereich liegen.

d. Der GP hat bei den von ihm eingesetzten Fachplanern darauf hinzuwirken, dass
eingehende Rechnungen unverziglich auf ihre Priffahigkeit geprift werden und
wenn priffahig, fachtechnisch und rechnerisch geprtft werden mit den entspre-
chenden Feststellungsvermerken. Bei den von GP eingesetzten Fachplanern ist da-
rauf hinzuwirken, dass eine Rechnungseingangs- und eine Rechnungsausgangslis-
te geflihrt wird, die zur Vorlage beim AG verwendet werden kann.

e. Der GP hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen flr
die Freianlagen und die technische Gebaudeausristung beim AG folgende Fristen
einzuhalten:

i. Abschlagsrechnungen: 12 Werktage

ii. Teil-/Schlussrechnungen: 21 Werktage
Empfang, Auswertung, Verteilung und Bearbeitung von Mangel- und Behinderungsanzei-
gen sowie Anzeigen Uber Leistungsstérungen durch Fachplaner und sonstige Projektbetei-
ligte.
Aufspuren von Konflikten und Mitwirkung bei der Konfliktldsung durch Klarung von Zielkon-
flikten und Unterbreiten von Vorschlagen flr Abwehr- oder ErsatzmalRnahmen in Abstim-
mung mit den betroffenen Projektbeteiligten. (Konfliktmanagement)
Dokumentation der Vertrage, Vertragsdnderungen und Vertragsergdnzungen.

Nachtragsmanagement

Erfassung, Aufbereitung, Prifung und Bewertung von Nachtragen, Mehrkostenanforderun-
gen und Mehrleistungen aller der vom GP eingesetzten Fachplaner dem Grunde und der
Hohe nach.

Prifung und Bewertung von Nachtragen, Mehrkostenforderungen und Mehr- oder Minder-
leistungen der ausfiihrenden Unternehmer dem Grunde nach auf Vertragsgemafheit und
der Hohe nach auf Angemessenheit.

Prifung von Auswirkungen von Nachtragen und Mehrkostenforderungen sowie

Mehr- oder Minderleistungen der Unternehmer in wirtschaftlicher und terminlicher Hinsicht.
Vorbereitung der Nachtragsbeauftragung. (gemaR Vorgabe STWNO)
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e) sonstige Leistungen

1. Mitwirkung bei der Durchfiihrung einer neuen Ausschreibung bei Kiindigung oder sonstigen
einseitigen oder einvernehmlichen Vertragsaufhebungen mit den bauausfiihrenden Unter-
nehmen einschlielich Mitwirkung bei der Feststellung des zum Zeitpunkt der Kiindigung
oder Vertragsaufhebung bestehenden Leistungs- und Bautenstandes.

Ort, Datum Ort, Datum

Fir den Auftraggeber Fir den Auftragnehmer
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